



Общая информация по проекту:

1. Цели и плановый эффект.

- Сокращение времени получения родителями консультации специалистов ДОУ с 3 раз по 2 ч. до 1 раза по 10-15 мин.
- Сокращение времени и трудоемкости процесса набора в кружки дополнительного образования с 20-22 рабочих дней до 5 рабочих дней.
- Сокращение финансовых потерь с 5000 руб. до 500 руб.

2. Обоснование выбора

Выявленные проблемы:

- Потеря времени у родителей при получении консультации специалистов ДОУ.
- Временные потери при наборе в кружки дополнительного образования (внутреннее перемещение документов, контроль сроков записи)..
- Недостаточность информации для родителей на сайте о дополнительном образовании.
- Финансовые потери ДОУ: затраты на печать договоров, заявлений, рекламы кружков дополнительного образования.

3. Срок реализации: 31.12.2019 - 29.05.2020

№ п/п	Ключевые вехи	Срок	Статус	Корректирующие мероприятия
1	Создание группы в социальных сетях (Вконтакте, WhatsApp), ссылок на соцсети на сайте ДОУ.	28.02.2020	●	
2	Разработка регламента о времени заполнения документов, создание рекламы кружков доп. образования для сайта ДОУ.	27.03.2020	●	
3	Введение электронной формы заполнения документов по записи в кружки.	30.04.2020	●	
4	Создание функции онлайн консультирования и анкетирования родителей.	11.05.2020	●	
5	Производственный анализ, сбор фактических данных.	25.05.2020	●	

○ Срок не подошел
 ● Выполнено
 ● Незначительный срыв
 ● Срыв сроков